# GESTION DE CYCLE DE PROJET

# **GROUPE N°1**

# WEB SEARCHERS

#### **MOTEUR DE RECHERCHE**

**DEDEVELOPPEMENT D'APPLICATION** 

PARCOURS: LICENCE

**SEMESTRE: 3** 

ADJAKLI KOMLAN KEVIN
ADJEODA KOKOU MENSSANH

AFEDIKOU AKOENO ARNAUD
ADEDJOUMA FARIDE

**20 NOVEMBRE 2024** 

#### **INTITULE DU PROJET:**

• Application web pour une Bibliothèque Numérique

#### INFORMATIONS GENERALES

- ➤ Nom de l'organisme demandeur : Groupe1 (Web searchers)
- > Pays : TOGO Ville : Lomé
- ➤ E-mails : <u>websearchers@gmail.com</u>
- Coût total: 226.000 FCFA (Renouvellement du nom de domaine sur 3 ans = 126.000 soit 3500 par mois, Publicité du l'appli = 100.000)

#### > Objectif global :

Faciliter la recherche de livres : Mettre en place une fonction de recherche simple pour permettre aux utilisateurs de trouver rapidement les livres qu'ils recherchent.

#### > Objectifs spécifiques :

**Encourager la culture de la lecture** : Stimuler l'intérêt pour la lecture et l'apprentissage continu en fournissant une plateforme conviviale qui facilite la découverte de nouveaux livres et d'auteurs.

- > Localisation (Zone du projet) : Lomé
- **Population bénéficiaire** : Les étudiants de IAEC
- > Durée du projet : 3 mois
- ➤ Date probable de démarrage : Le 20 Novembre 2024

#### > Contexte et justification

• **Besoins de la population :** L'accès à des ressources variées et à jour est essentiel pour soutenir l'apprentissage autonome.

• Evolution technologique: La numérisation permet un accès flexible aux connaissances, indispensable dans un monde éducatif en constante évolution.

# LES FONCTIONNALITÉS DU PROJET

- 1. Inscription (Identifiants, Nom, Prénoms, email, sexe, nationalité, mot de passe, confirmation du mot de passe, date d'inscription, Photo de profile)
- 2. Connexion (Email, Mot de passe)
- 3. Page d'accueil:
  - ➤ Barre de recherche (Pour des recherches rapides)
  - ➤ Un paragraphe d'introduction,
  - ➤ Logo de IAEC sous lequel il y'aura un lien parlant un peu de IAEC,
  - ➤ Un pointeur de localisation en haut à droite qui indiquera la localisation de IAEC,
  - > Option Etudiants et Profs.
- 4. La page de l'étudiant
  - a) Profil : (cf dictionnaire de données).
  - b) Cours (les filières, semestres, documents)
  - c) Exercice TD (même procédure que la page cours)
  - d) Une barre de recherche
- 5) la page du corps administratif
  - a) explorer
- b) ajouter et modifier sous l'accord de l'administrateur de l'application

#### **LES TECHNOLOGIES**

- **❖** Front-end (côté client)
  - HTML : Pour structurer le contenu du site
  - CSS : Pour le style et la mise en page

- JAVA SCRIPT : Pour l'interactivité et dynamisme sur la page
- FRAMEWORK : Pour un développement rapide et responsif de l'interface utilisateur.

#### **❖** <u>Back-end</u> (côté serveur)

PHP

#### **\*** Base de données

- Mysql
- PostgreSQL

## Outils de développement

- Visual Studio Code
- Notepad ++

#### Plan du projet : Diagramme de GANTT

#### **Liste des tâches :**

- n Recherche et analyse des besoins
- ♣ Conception de l'architecture
- Développement du front-end
- Développement du back-end
- ♣ Intégration de la base de données
- → Test de l'application
- ₱ Déploiement

#### **Estimation des durées**

- Recherche et analyse des besoins : 1 semaines
- ♣ Conception de l'architecture : 1 semaines
- ₱ Développement du front-end : 3 semaines
- → Développement du back-end : 4 semaines
- ♣ Intégration de la base de données : 1 semaines
- → Test de l'application : 1 semaines
- → Déploiement : 1 semaines

#### **Equipe du projet :**

- ADJAKLI Komlan Kévin (Mbre1)
- ADJEODA Kokou Messanh (Mbre2)
- AFEDIKOU Akoeno Arnaud (Mbre3)
- ADEDJOUMA Faride (Mbre4)

## Tâches et Durées estimées en semaines

	Tâches	Durée en semaines	Membres
A	Recherche et analyse des besoins	1	Tous les membres
В	Conception de l'architecture	1	Mbre 4
C	Développement du front- end	3	Mbre 1
D	Développement du back- end	4	Mbre2, Mbre3
E	Intégration de la base de données	1	Mbre2
F	Test de l'application	1	Mbre1, Mbre3
G	Déploiement	1	Mbre4

# Diagramme de GANTT

Tâchas	Diagramme de Gantt en semaines											
Tâches	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A												
В												
C												
D												
Е												
F												
G												